

ACTA DE REUNIÓN INICIAL - Fase 1

Proyecto: Desarrollo de Videojuego "Buscaminas"

Fecha: 25 de Mayo de 2026

Lugar: Aula de 1º DAM, IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari Khattar y Jonathan Elvira Pérez

1. Puntos tratados en la reunión

- **Formación del equipo:** Se ha constituido oficialmente la pareja de trabajo para el desarrollo del proyecto.
- **Herramienta de gestión:** Se ha acordado utilizar Trello como gestor de tareas del equipo.
- **Investigación técnica:** Se han analizado las reglas clásicas del Buscaminas y revisado el funcionamiento de variantes modernas .

2. Asignación Inicial de Roles Tal y como exigen las directrices del proyecto, se han asignado oficialmente los siguientes roles:

Jonathan:

- **Roles:** Programador y Tester
- **Responsabilidades:** Encargado de programar la funcionalidad principal del juego y realizar pruebas para asegurar que no haya errores

Mohammed:

- **Roles:** Analista y Desarrollador
- **Responsabilidades:** Encargado de analizar los requisitos técnicos, la arquitectura del sistema y desarrollar las características de la aplicación

Responsabilidades Compartidas:

- **Roles:** Responsables de Documentación
- **Responsabilidades:** Ambos miembros colaborarán en la redacción y mantenimiento de la documentación técnica durante todo el proyecto.

3. Acuerdos

- **Gestor de tareas:** Se ha creado el tablero de Trello con las columnas: Pendiente, En desarrollo y Finalizada.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 2 - PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 26 de mayo de 2026

Lugar: Aula 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari K. y Jonathan Elvira P.

1. Temas tratados

- **Análisis de requisitos:** Se han redactado y validado los requisitos funcionales y no funcionales del sistema (el documento redactado se envió por parte de Jonathan a la tutora).
- **Definición de alcance:** Elaboración completa del documento de análisis, incluyendo historias de usuario y casos de uso detallados.
- **Gestión y planificación:** Definición del cronograma general, división de tareas por miembros e investigación de las tecnologías y herramientas de desarrollo necesarias.

2. Estado de los entregables

En esta sesión, hemos marcado como finalizados los siguientes puntos clave:

- **Documentación de análisis:** Documento de análisis finalizado.
- **Modelado funcional:** Historias de usuario y casos de uso definidos y documentados.
- **Planificación:** Cronograma inicial preparado y división de tareas asignada.

3. Acuerdos

- **Validación:** El equipo da por finalizada la fase de análisis y planificación técnica.
- **Flujo de trabajo:** Se utilizará el gestor de tareas (Trello) para todas las historias de usuario creadas y comenzar con el desarrollo técnico.
- **Próximos pasos:** Iniciar la Fase 3 (día 3) para mañana 27 de mayo 2026

ACTA DE REUNIÓN: FASE 3 - DISEÑO TÉCNICO Y ARQUITECTURA

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 27 de mayo de 2026

Lugar: Aula 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari y Jonathan Elvira

1. Temas tratados

- **Diseño lógico y relacional:** Finalización del Modelo Entidad-Relación (MER), su transformación al Modelo Relacional y la validación de la normalización (hasta 3FN).
- **Diseño físico:** Definición del esquema físico (Script SQL de creación de tablas).
- **Arquitectura del software:** Creación del diagrama de clases (UML) y definición de las relaciones y dependencias entre las clases del videojuego.
- **Interfaz de usuario:** Elaboración de los *wireframes* (flujo de pantallas) y el diagrama de flujo de clases (lógica de navegación).

2. Estado de los entregables

En esta sesión se dan por finalizados los siguientes hitos de diseño:

- **Base de Datos:** MER, Modelo Relacional, Normalización (justificada en 1FN, 2FN, 3FN) y Script de base de datos física.
- **Programación:** Diagrama de clases UML y diseño de la estructura de clases del proyecto.
- **Interfaz y Flujo:** *Wireframes* de las pantallas de Inicio, Juego y Resultado, junto con el diagrama de flujo lógico de la aplicación.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 4 - CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO INICIAL

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 28 de mayo de 2026

Lugar: Aula 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari y Jonathan Elvira

1. Temas tratados

- **Entorno de trabajo:** Se ha llevado a cabo la configuración del entorno de desarrollo necesario para iniciar la fase de programación conjunta.
- **Control de versiones:** Se han configurado Git y GitHub para garantizar el trabajo grupal y mantener un control estricto de las versiones del proyecto.
- **Arquitectura del código:** Se ha creado la estructura del proyecto inicial, definiendo los directorios, paquetes y dependencias fundamentales.
- **Interfaz Gráfica:** Se ha procedido a programar la ventana principal del juego o ventana main.
- **Desarrollo del juego:** Se ha creado el tablero básico que servirá como base visual y lógica para el "Buscaminas".

2. Estado de los entregables

En esta sesión, hemos marcado como finalizados los siguientes puntos clave:

- **Repositorio:** Repositorio en GitHub inicializado, configurado con las ramas principales y accesible para los dos miembros del grupo.
- **Estructura base:** Esqueleto del proyecto creado y plenamente funcional en el entorno de desarrollo.
- **Vistas iniciales:** Ventana principal renderizada correctamente y tablero básico estructurado en pantalla.

3. Acuerdos

- **Sincronización de código:** Ambos miembros se comprometen a realizar *commits* periódicos y *pushes* al repositorio de GitHub tras finalizar cualquier nueva funcionalidad.
- **Gestor de tareas:** Se da por completado este bloque de desarrollo, por lo que las tareas correspondientes se moverán a la columna de "Finalizada" en el tablero de Trello.

- **Próximos pasos:** Iniciar la Fase 5 para el día de mañana, centrada principalmente en programar el código y las clases.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 5 - DESARROLLO DE BASE DE DATOS

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 29 de mayo de 2026

Lugar: 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari y Jonathan Elvira

1. Temas tratados

- **Configuración del entorno de persistencia:** Preparación de la base de datos en XAMPP/phpMyAdmin.
- **Integración Java + Base de Datos:** Configuración del proyecto con estructura Maven y establecimiento de la conexión.

2. Estado de los entregables

En esta sesión se han completado los siguientes hitos:

- **Base de Datos:** Creación de la base de datos operativa (buscaminasmj) y sus tablas correspondientes.
- **Documentación:** Preparación de las sentencias SQL (script de creación)

3. Acuerdos

- **Cumplimiento:** Se da por iniciada oficialmente la Fase 5, cumpliendo con la temporalización prevista en el cronograma.
- **Próximos pasos:** Implementación de consultas complejas para completar los requisitos de esta fase.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 6 - BASE DE DATOS Y DESARROLLO DEL JUEGO.

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 1 de junio de 2026

Lugar: 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari y Jonathan Elvira

1. Temas tratados

- **Desarrollo del programa en Netbeans con JAVAFX:** Desarrollo del juego Buscaminas con su vinculación a la base de datos con un gestor. Agregaremos las clases, la ventana y el pom.
- **Prueba del programa y su ventana:** Hemos probado a ejecutar el programa una vez buildeado, para ver si todo el código funciona o hay que hacer cambios.

2. Estado de los entregables

En esta sesión se han completado los siguientes hitos:

- **Programa buildeado y ejecutado:** Hemos terminado de crear y ejecutar el programa, con sus niveles de dificultad, sus diferentes tableros y si sale el menú de victoria y derrota.
- **Vinculado la base y probado:** Hemos probado si se vinculaba los datos, al meter un nuevo usuario al programa del buscaminas antes de empezar el juego y si se agregaba la id, la dificultad etc.
- **Documentación:** Hemos marcado documentación de los procesos llevados a cabo en el día.

3. Acuerdos

- **Cumplimiento:** Se da por finalizada oficialmente la Fase 6, cumpliendo con la temporalización prevista en el cronograma.
Próximos pasos: Implementación de la web con html su css y javascript, también se agregará contenido al inglés y mejorará el diseño visual.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 7 - DESPLIEGUE, INTEGRACIÓN DE RED Y PRUEBAS

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 2 de junio de 2026

Lugar: 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari y Jonathan Elvira

1. Temas tratados

- **Optimización web:** Mejoras en el css y optimizaciones que mejoran la web visualmente y su funcionamiento
- **Documentación:** Actualización de los HTML (about, características, autores y index) para corregir los roles y destacar el uso de Maven.

2. Estado de los entregables En esta sesión se han completado los siguientes hitos:

- **Script SQL :** Se mejoro la base de datos y por ello se actualizo el srcipt
- **Web interactiva optimizada:** El archivo `style.css` ha sido comprimido sin perder diseño. El index incluye el Buscaminas jugable y el vídeo tutorial de como se juega el jugo de Buscaminas.

3. Acuerdos

- **Cumplimiento:** Se da por finalizada oficialmente la Fase 7 y el desarrollo del juego basado en el juego de Buscaminas dentro del plazo previsto.
- **Próximos pasos:** Generar el ejecutable `.jar` con Maven, exportar el archivo `.sql` de la base de datos y preparar la presentación final.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 8 - PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 4 de junio de 2026

Lugar: Aula 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari y Jonathan Elvira

1. Temas tratados

- **Testing completo del videojuego:** Realización de pruebas funcionales exhaustivas sobre la lógica del juego para garantizar su estabilidad general.
- **Corrección de errores y depuración:** Identificación, registro y corrección de fallos en el código, asegurando el correcto cumplimiento de todos los requisitos funcionales.
- **Optimización y refactorización:** Limpieza y reestructuración del código fuente para mejorar su legibilidad y rendimiento.
- **Validación de interfaz y usabilidad:** Evaluación de la experiencia de usuario en la interfaz gráfica del juego y comprobación de los tiempos de respuesta y controles.

2. Estado de los entregables

En esta sesión se han completado los siguientes hitos:

- **Juego estable y optimizado:** El videojuego se encuentra libre de errores críticos de funcionamiento, con un código fuente optimizado y refactorizado.
- **Requisitos cumplidos:** Se ha verificado que todas las mecánicas implementadas cumplen estrictamente con los objetivos del análisis inicial.
- **Repositorio revisado:** Control del historial de versiones en Git limpio y actualizado con las mejoras realizadas durante el testing.

3. Acuerdos

- **Cumplimiento:** Se da por finalizada oficialmente la Fase 8 del proyecto, logrando la estabilidad y validación completa del programa dentro de los plazos establecidos.

- **Próximos pasos:** Iniciar la Fase 9 centrada en la elaboración de la memoria final, la documentación técnica y el apartado de prevención de riesgos laborales.

ACTA DE REUNIÓN: FASE 9 - RIESGOS LABORALES

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 9 de junio de 2026

Lugar: 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari K. y Jonathan Elvira P.

1. Temas tratados

Elaboración de la memoria final: Se procedió a la organización de capturas y evidencias, así como a la finalización de los diagramas y el resto de la documentación del proyecto.

- **Riesgos Laborales y Ergonomía:** Redacción del apartado de prevención. Se identificaron y documentaron los riesgos ergonómicos, la postura correcta a adoptar, pautas para la organización del espacio de trabajo, medidas contra la fatiga visual y normas para el uso seguro de equipos informáticos.

2. Estado de los entregables

En esta sesión se han completado los siguientes hitos:

- **Memoria final y documentación:** La memoria final ha quedado terminada y la documentación general está completa.
- **Documento de prevención:** Se ha generado el documento breve de prevención exigido para la fase de Riesgos Laborales.

3. Acuerdos

Cumplimiento: Se da por finalizado oficialmente el Día 9 del cronograma, cumpliendo con la redacción de la memoria, el documento de riesgos y la planificación de la defensa.

- **Próximos pasos:** Abordar la Fase 10 (Día 10) que consistirá en la revisión final, la comprobación del funcionamiento completo, la entrega final en github

ACTA DE REUNIÓN: FASE 10 - PRESENTACIÓN Y ENTREGA FINAL

Proyecto: Desarrollo del videojuego "Buscaminas"

Fecha: 10 de junio de 2026

Lugar: Aula 1 DAM - IES Antonio Sequeros

Asistentes: Mohammed Kassari K. y Jonathan Elvira P.

1. Temas tratados

- **Revisión final del proyecto:** Comprobación integral del funcionamiento del videojuego, la base de datos operativa y el despliegue de la página web promocional.
- **Entrega final en GitHub:** Carga definitiva de todos los recursos del proyecto, incluyendo el código fuente, la memoria, el script SQL y los entregables correspondientes al repositorio remoto.

2. Estado de los entregables

En esta sesión se han completado los siguientes hitos:

- **Proyecto completamente entregado:** Repositorio de GitHub cerrado con la versión funcional final del software y la documentación completa.
- **Entorno operativo:** Base de datos completamente funcional y página web promocional publicada/operativa.
- **Presentación y Memoria:** Documentos de soporte listos y defensa del proyecto ejecutada con éxito ante el profesorado.

3. Acuerdos

- **Cumplimiento:** Se da por concluido oficialmente el desarrollo del proyecto "DAMmines", cumpliendo de forma satisfactoria con la totalidad de los objetivos planteados en el curso.
- **Cierre del proyecto:** El equipo da por disuelto el grupo de trabajo tras finalizar la evaluación definitiva del proyecto transversal.